
K Ö N Y V - ÉS L A P S Z E M L E 

A nyugati partraszállás 

(John Dalgleish őrnagy „We planed the second front" c. könyve alapján1.) 

. 1947 junius 6-a az angolszász csapatok európai partraszállásának^ 
3 éves évfordulója. 1944-ben ezen á napon indult.el' az angol és ame-
rikai hadsereg Európa, nyugati részeinek felszabadítására, hogy a 
németek által kiépített „Európa vár" bevehetetlennek mondott nyu-
gati érődéit áttörje és a Vörös Hadsereggel' együtt a német haderőt 
végleg összeroppantsá. . 

Az angolok 1940-bqn végrehajtott első partraszállási kísérletük-
nek kudarca után, nem tehették ki haderejüket még egy hasonlónak,, 
így inkább egy -hosszabb, de alapos^ szervezési időt állítottak be az 
újabb és végleges leszámolás megtételére.* 

Még 1940-ben elhatározta a nagy vezérkar és az egyesített had-
műveleti parancsnokság az inváziót. Elsősorban annak anyagi meg-, 
alapozását állapította meg. ' , '' 

Az anyagi megalapozást a partraszállás' egyes mozzanatainak 
anyagszükségletei szabták még. Általában három ilyen külön választ-
ható mozzanatra lehet tagozni a végrehajtást: 

1'. gyorsjáratú hajókon áttett csapatokkal hídfők létesítése. 
* 2. a hídfőkbe, minél, gyorsabban annyi csapat kirakása, hogy az' 

nagyvonalú ellentámadások elhárítására képes legyen és 
3. annyi újabb haderő kihajózása, hogy az, az ellenséget meg tudja 

.semmisíteni. - • * 
Természetesen , mindhárom mozzanathoz igen nagy szárazföldi, 

tengeri és légihaderő,0 valamint hajótér kellett, melynek előteremtésére 
hosszú időre volt szükség, valamint higgadt,, megfontolt ( vezetésre 
pont akkor, midőn a németek részéről hasonló partraszállással' kellett, 
számolni. Emiatt Anglia 1943-ig tulajdonképen védelemre rendezke-
dett be. Ezen védelmi időszak alatt viszont teljes erővel dolgozott az 
1944-ben végrehajtott partraszállási- előkészületeken. 

Az előkészületeket 4 szerv hajtotta végre: 
1. A főhadiszállás, mely az inváziós sereget szervezte és kiképezte, 
2. a Hadügyminisztérium, mely ennek előállításáról -gondoskodott, 
3. az' anyaországi parancsnokságok, melyek a legnagyobb titok-

ban az inváziós GS-apatok kiegészítését és összegyűjtését végezték, 
4. a hadműveleti „ parancsnokság, mély a behajózás, a tengerén 

való szállítás és.kihajózás, valamint az egyesített hadműveleti tervezé-
sek részleteit dolgozta ki. 

Nagy lélegzethez jutott Anglia, midőn a japánok 1941 december 
4-i Pearl Harbburi támadása után az amerikai Egyesült Államokkal 
szövetséges lett. Ez a szövetség Anglia terveihez nemcsak emberanya-
got, hanem szellemi, technikai és anyagi bőséget jelentett. 
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Az Egyesült Nemzetek hosszas értekezletei következtek ezután, 
ahol megszületett az inváziós terv és tulajdonképén a nagy végrehajtó 
szervezet. Kiszemelték a légfőbb parancsnokot Eisenhower- tábornokot, 
ki a munkát azonnal megkezdte, kidolgozta a támadási parancsát, 
melyet.kb. az alábbiak szerint adott ki a szárazföldi hadmüveletek 
vezetésére kinevezett Montgqmerv tábornoknak: (A parancsban hivat-
kozott mellékletek és vázlatok nem állanak rendelkezésre,). 

.'Különleges utasítások az Egyesült Haderők részérc. 
Vonatkozó térképek: Franciaország 1, 2, 3, 4 stb. lapok. . 

1 Főhadiszállás A. E. F. 1. sz., hadműveleti utasítás.' 
B. L. Montgomerv tábornoknak, parancsnokló tábornok 21. had-

sereg csoport. ' . -
' 1. Őfelsége, valamint az Egyesült Államok kormánya megállapí-

totta, hogy a körülmények kedvezőek oly hádművel.et keresztül-
vitelére, melynek célja a jelenleg Franciaországban és Nyugat-
Európában levő német haderők megsemmisítése. Az az'ideiglenes 
kormány, amely jelenleg Angliában létesült, örömmel üdvözölné ezek-
nek az országoknak az elfoglalását és' okunk van feltételezni,, hogy 
Nyugat-Európa" népei is örömmel vennék a felszabadításukat. 

Franciaország népe már megmutatta, hogy le akar ja rázni a német 
igát. és ezért elhatároztuk, hogy a főhadműyelcleket Franciaországból 
indítjuk meg. ' ( , 

•2. A hadműveleteket három lépcsőben ha j t juk végre. 
a) I. lépcső. Hídfők létesítése Normandiábau. 
b) II. lépcső. A Hídfők megerősítése és megfelelő kiterjesztése, 

hogy az a pa'rtraszállított • és megszervezett' haderőket 
• magábafogadhassa, amivel azután az ellenséges erők teljes 
megsemmisítése biztosítható. 

c) III. lépcső. Folytatólagos előnyomulás Franciaországba és 
más Nyugat-Európai országok felszabadítása. 

3.. A második pont a) és b) alcímében jelzett hadműveleteket úgy 
tervezzük, hogy azokban az egyesült haderők angol, kanadai, amerikai, 
továbbá más egyesűit nemzetek erői vesznek .részt és 1944 év júniusá-
nak első felében kerülnek végrehajtásra. A résztvevő- hadseregek a 
következők: ' ; . 

második angol hadsereg, 
.."első kanadai hadsereg és 

első amerikai hadsereg. 
A hídfők részére kiszemelt terület • magábafoglalja Franciaország-

nak Isignytől Honfleurig terjedő partvonalát, mindkettőt beleértve! 
A hídfők legkülsőbb vonala az Isigny—St.Lo—Conde—Falaise— 
Lisieux—Honfleur vonal, mind beleértve. 

A második pont' c) alcímében részletezett hadműveletet kezdetben 
a harmadik amerikai hadsereg haj t ja végre az Ön parancsnoksága alatt. 
Amint azután a körülmények ezt megengedik, a harmadik pontban emlí-
tett hds-ek felszabadulásuk vagy az ellenség elpusztítása után folytatják. 
A hadműveletet haladéktalanul tervezze meg különös figyelemmel a 
következőkre: 
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5. Feladat. Az Ön feladata a következő: 
a) a 3. pontban részletezett hídfő biztosítása, 
b) a hídfőállás irányából kitörni Normanidiából, a német bal-

szárnyat megkerülve széleseit kifejlődni, a Szajna vonalát, 
mint tengelyt a fordulatnál felhasználni, . '-

• c) Cherbourgj és Havre kikötőket elfoglalni, 
d) előnyomulni Páris irányában és az-t 'elfoglalni. 

6. Hadműveleti terület. Az Ön hadműveleteinek Nyugat és Észak-
Franciaország felé kell irányulnia. Belgiumba és Hollandiába való be-
hatolása pedig az Ön. erőforrásaitól van függővé téve. A hídfőből déli 
irányba való előnyomulás az Ön taktikai szükségleteitől van függővé 
téve, hogy egy későbbi időpontban összeköttetésbe kerüljön a hetedik 
amerikai hds-el, amely, megfelelő pillanatban Franciaország déli part-
jain száll majd parfra és északi irányba nyomul előre,' hogy - az Ön 
háderőivel egyesüljön. A hadmüveleteknek ily irányú alakulásáról, 
amint-lehetséges teljes és Tészletes értesítést kap. 

7. Ellenséges erők. Az ellenséges erők elhelyezkedése amennyire 
azt felderítettük a mellékelt A) térképen .látható. A Franciaországban 
elhelyezett német erőkről a legutolsó jelentések' alapján összeállított 
és mellékelt A..- összesítés . ad felvilágosítást. Az Ön-hadműveleteivel' 
egyidejűleg más, színlelt támadásokat is végrehajtunk azért,'1 

hogy a német .partvédelmi erőket lekössük és ezzel 'a né-
met erők összepontosítását az Ön hadereje telién, amily hosszú 
időre csak lehetséges, megakadályozzuk. Ezeknek a színlelt támadá-
soknak támogatására, az Ön alá ' rendelt csapatokat nem vesszük 
igénybe'.'-Az Ön támadásával egyidejűleg a keleti arcvonalon az orosz 
nyomás erősödni fog, hogy a német alakulatóknak onnan .való elvo-
nását, amennyire csak lehetséges megnehezítsük. Annak a mérvé, hogy 
a német erősítések mily mértékben érik el az ö n arcvonalát, saját 
légierőink működésétől függ, kik a fontos közlekedési útvonalakat 
rombolják, valamint attól, mennyiben' tud az ellenség a keleti * arc-
vonalról csapatokat elvonni. Becslésünk szerint a német erősítések-
Normandiába • • ' . 

az első hadosztály 7 nap alatt -
minden további, ho. 36 óra alatt érhet el. 

8. Saját erők összpontosítása Angliában. Az ö n parancsnoksága alatt 
álló alakulátok csatarendje a B) mellékleten látható. A tervezett összpon-
tosító terület á C) mellékleten található. Az alakulatok elhelyezése, főleg 
a szállítási lehetőségektől, á rendelkezésre álló és tengeri „szállításra 
alkalmas szállítóeszközök mennyiségétől' függ. ' '• 

0 n nem felelős ezeknek a szárazföldi összpontosításoknak a ter-
vezéséért, de jogában áll, hogy elhelyezésükre vonatkozólag, amelyek 
'az Ön hadműveleteit esetleg érintenék, kisebb méretű változtatásokat 
.javasoíhass'bii. * • ' ' • j 

9. Légi erők. A D ) mellékleten feltüntetett légi ho. az ö n psága. 
>alá kerül, hogy az a píegmduló inváziónál felmerülő különleges fe-
lada tokat végreha'jtsa. Ezek kivitelezésé után .a psapatokat Angliába az 
' összpontosító területre visszavonjuk, hogy ott kiegészítsük. Az E) mel-
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lékletben feltüntetett légierők Angliában a főhadiszálláson állnak 
készenlétben, hogy Önnek bármikor támogatást nyújthasson. Az Ön 
psága alá helyezett légierőkön túlmenő légi támogatásért a legfelsőbb 
főhadiszálláshoz kell fordulni. A légierők fehasználása . .• : . .• légi 
tábornaggyal együttműködve tervelendő, aki mindennemű légi ügyben 
segítségéré lesz. 

10. Gyorsaság. A hadműveleteket oly gyorsan ha j t ja végre, amint 
az csak lehetséges, hogy célját még mielőtt a szembenálló német erő-
ket túlságosan megerősíthetnék, elérje. A partraszállás első napján 
10 ho.-t akarunk .partraszállítani. Később a hajózási és partraszálli'tási 
lehetőségek ezt napi 2 ho.-ra csökkentik, felszereléssel együtt..A híd-
fők befogadóképességét ennyiire becsüljük. Tengeri kikötő használat 
nem lényeges alkatrésze a hadműveleteknek — legalább ás az első 90 
napban nem, — ámbár kívánatos, - hogy az a lehető legrövidebb idő 
alatt rendelkezésre álljon. • , \ 

11. Erősítések. Az Ön hadműveletei részére további újabb alakula-
tok a partraszállás napjától számított 90 napig nem állnak rendelke-
zésre, amikor is majd a kilencedik amerikai, hds. csatlakozik az Ön 
csapataihoz. Az egyéni erősítések a rendes úton tovább folynak. 
\ 12. Légierőkkel való együttműködés. A második taktikai angol 

légierő és a nyolcadik amerikai légi hds. az Ön haderejéhez tartozik 
és az Ön által szükségesnek vélt hadműveletekhez "használható fel 
. . . . . . . . légi tábornagy, mint főparancsnok felelős a légi hadművelei 
tek tervezéséért és végrehajtásáért. ' . ' 

A fentemlített légii, taktikai. erőkön kívül az angol és amerikai 
bombázó alakulatok is segítségére lesznek.- Ezeknek az alakulátoknak 
felhasználását a bevezető felőrlő stratégiai tervben a C) melléklet tün-
teti fel. Ezen a terven az esetleg Ön által' elgondolt, változtatást a , 
főhadiszállásnak azonnal' jeleqfse. .A hadműveletek tartama alatt szük-
séges nehéz bombázó alakulatok közreműködését a legfelsőbb főhadi-
szállástól kérje. Itt- meg kell jegyezni, hogy bizonyos célpontok meg-
támadása ugyanazon nap éjjelén csak akkor lehetséges, ha azt legalább 
ugyanazon hap déli 12 órájáig a legfelsőbb főhadiszállásnak jelentik. 

13. Tengerészeti segítség. A H. mellékleten feltüntetett hadihajók 
a partraszállás napján rendelkezésre állnak, hogy az Ön által jelzett 
célpontokat, bombázzák admirális a tengeri támogatás leg-
jobb kihasználását önnel együttműködve tervezze meg. 

14. Repülőterek. A repülőterek' elfoglalása, és kiépítése az Ön 
feladata. Köztudomású, hogy repülőterek már működésben vannak, 
mint az a J) mellékleten is látható. A K) mellékleten azok a területek 
láthatók, melyek repülőterek létesítésére alkamasak. Remélhetőleg az 
Ön felderítései'még újabb repülőterek létesítésére alkalmas területeket 
eredményeznek. Az első repülőterek á partraszállás kezdetétől számí-
tott 48 óra alatt üzemképesek legyenek, ' . 

15. Védelmi terv. A védelmi terv az L) mellékletben van feltün-
tetve. Ha az Ön részletes védelmi tervének bármely szempontja közzé-
tételt kivánna, úgy azt a főihadiszállási eszközli. 

16. Gáz használata. Neon szabad elfelejtenie, hogy a németek gázt 
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Vagy esetleg a vegyi háború más formáját is felhasználják. Ebben az 
esetben megtorlásként. Örr is- használhat g'ázt. Az ehhez szükséges 
anyagszükségletet, jelentse. ->_ ~ 

17. Anyagiak: Franciaországban mindénből csak annyi, van, 
amennyi az ottani lakosság szükségletét is csak szűken fedezi. Ennél-
fogva ezt az országot mint közigazgatási sivatagot kell tekintenie, már 
amennyire ez a hadműveletek szempontjából lehetséges. 

Jelentse ennélfogva minden természetű készlet és szükséglet 
mennyiséget, nem hagyva figyelmen kívül, hogy minél, nagyobb .az 
Ön .szükséglete, annál később kaphatnak az Ön hadműveletei segítséget. 

Az ö n parancsnoksága alatt álló erők ellátása előretolttámaszpontok-
ról történik majd, melyek Cáen ésoCherbourg kikötőktől keletre levő te-
rületen .lesznek. Caent és a keleti szükség kikötőket az angol és az egye-

sült haderők. — az amerikaiakat kivéve, használhatják. Cherbourg és a 
nyugati szükség kikötők pedig az amerikai szükségletek, kielégítésére 
szolgálnak. Ha Le Havre felszabadul, úgy áz kizárólag angol alap 
Kikötő lesz. " ' , . • ! . ' . • 

. . 18. Műszaki-.csapatok! Jelentse ezen kivül a híd, valamint egyéb, 
műszaki alkatrész szükségleteit is, figyelembe véve azt, hogy ezek az 
alakulatok a partraszállás első napjaiban á szükség kikötők .létesítésé-
vel nagyon igénybe lesznek véve. Á rendelkezésre álló műszaki fel--
szerelési az M) mellékleten van feltüntetve. 

19. Térképek. Amint a hídfők biztosítva vannak, táborraktárakat 
állítunk fel és Angliából egész hajórakományi franciaországi térkép-
pel látjuk majd el. (Egy és negyed hüvelyk 1 mf.). A további had-
müveletekhez szükséges térképek kiadása az ö n hatáskörébe tartozik. 
A 125.000 nagyságú levonatok, amelyek az előrelátható hadműveleti 
területet foglalják magukba, rendelkezésére állanak, majd úgy hogy 
ezeknek az, utánnyomását ott helyben megkezdheti. 

20. Szabad választására bizzuk, hogy az Ön alá rendelt parancsnokok 
és törzsének tisztjei közül, kiket vop bizalmába, hogy ezt a hadműveletet 
kitervelje. Mindenkor figyelemmel kell azonban lennie, hogy á titok-
tartás életbevágóan fontos. 

21. Az ön- elgondolásait, terveit, az esetleges védelmi tervet, ha 
szükségesnek lát ja-és a körülbelüli szükségletet' a legfelsőbb főhadi-
szállásnak amint csak lehetséges továbbítjuk. « 

, D. Eisenhower tábornok, 
az egyesült haderők legfőbb parancsnoka. 

Fenti parancs értelmében dolgozta ki Monlgomery tábornok 
főparancsnoki térveit. " 

7 A Központi Szállításvezetőség a legapróbb részletekig kidolgozta 
terveit. Számolnia kellett azzal, hogy a behajózási part. felé mintegy 
1 millió ember és' 200.000 jármű fog menetelni, azoknak súrlódás-
mentesen kell behajózási egységenként hajóikra jutnia, számolnia kel-
lett azzal, hogy amennyiben az időjárás nem engedné nfeg a partra-
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szállás végrehajtását, a csapatok, hogyan helyezkedjenek 'el, gondos-? 
kodniok kellett arról, hogy behajózáskor a járművek teljesen feltöltött 
üzemanyaggal rendelkezzenek. (Fő nehézséget okozta az, hogy a csa-
patok kimélése szempontjából, azok jármüveken, szállítandók m a j d - • 
nem a behajózási pontig, hogy erejük teljében legyenek.) 

Tekintettel arra, -hogy valamennyi egység nem mehetett külön-
külön hajóval,' így két szervet kellett felállítani a T. U. R. C. O-t és a 
B. U. C: O-t. Egyik a hajóik elosztásával, a másik pedig a csapatoknak 
a hajókhoz való utalásával foglalkozott. 

A .szigetországban hatalmas gyakorlótereket rendeztek be a 
partraszálló haderő részére, ahonnan a /polgári lakosságot kiürítették. 
A végrehajtott gyakorlatok oly nagy mérélüek voltak, hogy később a 
kontinensről viszatérő csapatok állítása szerint az invázió gyérekjáték 
Volt ezekheiz a gyakorlatokhoz képest. . " 

Az európai partraszálláshoz támpontokat az afrikai ' partraszállás 
adott. Az, itt szerzett haditapasztalatok támpontul szolgáltak, hogy 
milyen legyen a hajózási, és kirakási sorrend, csoportosítás, az egyes-
hajókon való erőösszetétel, a lövegek, harckocsik, lőszer, benzin kira-
kási sorrendje stb. 

Fenti tapasztalatok alapján hajtották végre a csoportosításokat. 
Az így megszervezett egyes egységek kerültek az összpontosítási terü-
letből az elosztó területbe, majd innen a behajózási területre. Az angol 
katonák ezt „hurkatöltő-gép"-nek nevezték ej. , 

A fenti- felsorolt területek a mellékelt vázlatból kiveihetők. 
Az összes-terveknek 1944 április l-ig készen, kellett lennie, így 

érthető, hogy, az izgalom ettől az időponttól kezdve állandóan csak, 
nőtt és fokozódott. 

Többször hajtottak végre próbákat, így a legutolsó és egyúttal végle-
ges műpróba május 4-én volt, amikor hajnalban az ellenség előtt a tenger 
kisebb-nagyobb szállító hajók ezreivel, csatahajók, rombolók, tenger-
alattjárók igen nagy számával volt tele, melyek előbb délnyugati, m a j d 
-egy fordulattal Nyugat felé szállították a csapatokat a partraszállási 
főpróba, helyére. Ennél a főpróbánál már csak. kisebb hibákatv kellett 
kijavítani. (Május 28-án volt az ilyen utolsó „javító értekezlet", uiely 
1943 óta 'a 147. vpli) . 1 

; ."Junius 4-re virradó éjjel végig) futott a parancs, hogy „junius 5-én ' 
' hajnalban megindulnak a csapatok'). 

Az izgalom a csapa toknál'a tetőfokon állott, amikor délután ú jabb 
parancs érkezett „partraszállás elhalasztva". Mindenkibén az .volt az 
érzés, hogy valami! helyrehozhatatlan hiba történhetett, amikor este, 
22 órakor újabb parancs jött „partraszállás junius 6-ra virradó hajna-
lon megindul". ' • 

A partraszállásban résztvevő csapatok erkölcsi értéke á legkifogás-. 
tallanabb volt. „ • -

Junius 6-án a partraszálláshoz szerencsésen a legjobb időt vá-
lasztva megindultak a hatalmas hajókaravánok a kontinens felé, hogy 
egymásután szabadítják fel Európa népeit a néinet megszállás és elnyo-
más alól. ' ' . ' ' . 
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Az inváziós terv részletes képe Dél-Angliában. 

Mind a tprvek kidolgozása, mind a csapatok feladatainak végrehaj-
tása tökéletes volt. 

A németek kísérleteztek még tartalékok bevetésével, de azokat az 
angolszász légierő legtöbb esetben még az alkalmazás előtt szétszórta. 

Az előnyomulást már megállítani a német vezetés nem tudta, így a 
két oldalról harapófogóba került, végsőkig elszánt, hadseregével kény-
telen volt a fegyvert letenni. 

Vörös Tibor 


